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RAPPORTEUR : Madame Évelyne AZIHARI 

OBJET :Marché de travaux d'infrastructures du projet de sécurisation de la 
ressource en eau - Avenant n°2 et modification de l'APCP

Mesdames, Messieurs,

La  commune  de  Châtellerault  a  conclu  un  marché  avec  la  société  SOGEA  Atlantique  
Hydraulique,  mandataire  du  groupement  SOGEA /  GTM,  pour  des  travaux  de  création  des  
infrastructures dans le cadre de la sécurisation de la ressource en eau. 

Ce marché, enregistré sous le numéro M13 – 37, a été notifié le 10/06/13. Il a été attribué  
pour un montant de 3 922 530 € H.T.

Compte  tenu  du  coût  des  travaux  de  création  des  infrastructures,  la  commune  de  
Châtellerault a décidé d'échelonner ces travaux sur 3 exercices budgétaires (2013-2014-2015) via  
la création d'une autorisation de programme. 

Cette décision a pour conséquence l'augmentation du délai  de réalisation des travaux,  
passant  de  15  à  26  mois,  ce  qui  occasionne  des  prestations  supplémentaires.  Le  conseil  
municipal du 12 décembre 2013 a décidé la passation d'un avenant en faisant passer le marché  
initial de 3 922 530 € H.T. à 4 168 342,90 € H.T. 

Depuis, des imprévus et des modifications sont survenus :
 les fouilles archéologiques ont immobilisé le chantier pendant environ 2 semaines  

soit une plus-value de 11 548, 87 € HT
 le niveau de la Vienne a été sur-estimé ce qui contraint à approfondir les fondations  

du bâtiment situé sur la pointe de Forclan, soit 101 908, 57 € HT
 des adaptations de chantier ont permis de réduire de 17 300 € HT le coût des  

travaux
 enfin, des éléments de programme ont été abandonnés comme la couverture du  

bassin de temporisation pour un total de 46 159, 61 € HT

Il  en résulte une plus-value de 49 997, 83 € H.T.  pour l'avenant  N°2 soit  un nouveau  
montant du marché de 4 218 340, 73 € H.T. ce qui représente une augmentation de 7, 54% par  
rapport au montant initial du marché.

De plus, il  est proposé au conseil municipal de modifier l'autorisation de programme à  
hauteur du nouveau montant du marché ; 

VU le code des marchés publics et notamment ses articles 20 et 118 relatifs aux avenants,

VU les articles L 2311-3 et R 2311-9 du CGCT relatifs aux autorisations de programme et 
crédits de paiement,

VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,

VU la délibération n°26 du conseil municipal du 23 mai 2013 relative à la création d'une 
autorisation de programme pour les travaux de création des infrastructures dans le cadre de la 
sécurisation de la ressource en eau.
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VU la délibération n°14 du conseil municipal du 12 décembre 2013 relative à la passation 
de l'avenant n°1 d'un montant de 6,27% portant le montant du marché de 3 922 530 € H.T. à 4 
168 342, 90 € H.T.,

CONSIDERANT la nécessité d'établir un avenant au marché,

CONSIDERANT la  nécessité  de  modifier  l'autorisation  de programme  pour  financer  la 
création des infrastructures dans le cadre du projet de sécurisation de la ressource en eau,

Le conseil municipal, ayant délibéré, décide :  
              

 de passer un avenant n°2 de 49 997, 83 € H.T. sur le montant du marché pour le porter de 
4 168 342, 90 € H.T. à 4 218 340, 73 € H.T. soit 7,54 % par rapport au montant initial du 
marché

Les autres clauses restent inchangées.

 d’autoriser  le  maire ou son représentant  à signer l'avenant  et  toutes les pièces 
afférentes à cet objet.

 de créer une autorisation de programme d'un montant de 4 218 340, 73 € HT ; cette 
dernière annulant la précédente.

 Les  crédits  de  paiements  seront  inscrits  au  budget  annexe  de  l'eau  potable  sur  les 
exercices  2013  /  2014  /  2015  du  budget  annexe  de  l'eau  potable  sur  l'imputation 
2315/P1026/3510 selon le calendrier suivant : 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Total

Dépenses
Travaux de création des 
infrastructures

1 322 530 € 1 300 000 € 1 595 810, 73 € 4 218 340,73 €

Recettes
Avance de l'agence de l'eau à 
taux 0
Subventions de l'agence de l'eau
Subventions du département

578 000 €
204 900 €

346 800 €
289 000 €
200 000 €

231 200 €
189 100 €

1 156 000 €
683 000 €
200 000 €

Autofinancement ou emprunt 539 630 € 587 200,00 € 1 175 510,73 € 2 302 340,73 €

UNANIMITE

Certifiée exécutoire Pour ampliation,

Par le  Maire Pour le Maire et par délégation,
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