DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHATELLERAULT

Du 25 mars 2010 n° 14 page 1/1

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LARDON

OBJET : Ex-Hépital (place du Chatelet) — Marché de travaux de démolitions
Avenant n° 1 au lot 2 : Déconstruction - Démolitions

Mesdames, Messieurs,

Un marché a procédure adaptée a éete lancé pour la réalisation des demolitions
de l'ex-Hoépital et I'entreprise S.T.P.G. a été attributaire des lots désamiantage et
déconstruction-démolition par délibération n° 2 du 16 septembre 2009.

Dans la perspective de I'aménagement du site, deux permis de démolir tenant
compte notamment de I'état sanitaire des immeubles, de leur intérét patrimonial et des
objectifs urbains ont déja été délivrés.

La poursuite des objectifs sur le site nécessite aujourd’hui la démolition de l'aile
Guillemot, premier ajout perpendiculaire a I'hétel Alamant.
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VU l'article 20 du code des marchés publics relatif a la passation d’avenant,

CONSIDERANT que ce batiment nécessite d’étre démoli, compte tenu de la
difficulté a mettre en ceuvre un projet urbain,

CONSIDERANT la proposition faite par I'entreprise S.T.P.G.,

Montant du marché Montant de Nouveau montant
initial T.T.C. I'avenant T.T.C. T.T.C.

Lot 2 -DECONSTRUCTION

DEMOLITION 661 482,98 €| 69761,44 € 73124442 €

Soit une augmentationde 10,55%

Le conseil municipal, ayant délibéré, décide :

- d’autoriser le maire ou son représentant a signer I'avenant correspondant,
ainsi que toutes les piéces se rapportant a ce dossier, sous réserve d’obtention du
permis de démolir,

- d’'augmenter les délais d’exécution de 3 mois pour les lots 1 et 2, soit fin des
travaux le 21/07/2010.

Les dépenses seront imputées sur la ligne budgétaire 820.11 / 2313 / P1033 / 3100

UNANIMITE
Certifiée exécutoire Pour ampliation,
Par le maire de la ville de Chatellerault Pour le maire et par délégation,
Transmis a la sous préfecture, le 30 mars 2010 Le directeur général adjoint des services
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