

Rapporteur : Madame Évelyne AZIHARI

OBJET : Marché de maîtrise d'œuvre relatif à la création d'infrastructures dans le cadre du projet de sécurisation de la ressource en eau - Avenant n°1

Mesdames, Messieurs,

La commune de Châtellerault a conclu un marché avec le bureau d'études NALDEO, pour la maîtrise d'œuvre relative au projet de sécurisation de la ressource en eau.

Ce marché, enregistré sous le numéro M11 – 90, a été notifié le 08/07/11. Il a été attribué pour un montant de 76 260 € H.T.

Compte tenu du coût des travaux de création des infrastructures s'élevant à 4 168 342,90 € HT, la commune de Châtellerault a décidé d'échelonner ces travaux sur 3 exercices budgétaires (2013-2014-2015) via la création d'une autorisation de programme.

Cette décision a pour conséquence l'augmentation du délai de réalisation des travaux, passant de 15 à 26 mois, ce qui occasionne des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre sur le site route de Nonnes.

Il est nécessaire de signer un avenant en faisant passer le marché initial de 76 260 € H.T. À 87 260 € H.T. soit une plus-value de 14,4 %.

* * * * *

VU le code des marchés publics et notamment ses articles 20 et 118 relatifs aux avenants,

VU la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,

CONSIDERANT la nécessité d'établir un avenant au marché,

Le conseil municipal, ayant délibéré, décide :

- de passer un avenant n°1 de 11 000 € H.T. sur le montant initial du marché (76 260 € H.T.) pour le porter à 87 260 € H.T.
- de prolonger la durée de 2 ans soit une durée totale de 4 ans
- d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant et toutes les pièces afférentes à cet objet.

POUR : 26

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 8

C. Barrault, JC Monaury + 1 pouvoir, C. Cibert + 1 pouvoir, G. GRATTEAU, G. Michaud + 1 pouvoir

Certifiée exécutoire

Par le maire de CHATELLERAULT

Transmis à la sous-préfecture, le 18/02/2014 n° 883

Publié au siège de la mairie, le 17/02/2014

Pour ampliation,

Pour le président et par délégation,

La Directrice Générale Adjointe

Emmanuelle ADAM