

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Michel MEUNIER

**OBJET : Construction d'une extension à l' Accueil de Loisirs Sans Hébergement
- square Sudreau – Avenants n°1 aux marchés de travaux**

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 25 du 20 janvier 2011, le Conseil Municipal a autorisé monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues à l'issue d'une procédure adaptée pour la construction d'une extension de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement au square Sudreau. Le montant initial des marchés de travaux s'élève à la somme de 285 810,38 € T.T.C. pour les 11 lots techniques.

*Des ajustements de chantier s'avèrent nécessaires entraînant une augmentation globale des marchés de **9 260,14 € T.T.C.**, soit **+ 3,24 %** et concernent notamment le lot 1 Gros-oeuvre pour la réalisation de tranchées supplémentaires et la fourniture d'une trappe, le lot 2 Charpente et bardage bois pour l'habillage d'un coffret EDF, le lot 3 Étanchéité pour la suppression des panneaux isolants en toiture et la réalisation de ventilations, le lot 4 Menuiseries alu pour la pose de protections des châssis de toit, le lot 6 Faux-Plafonds pour la pose d'une isolation plus performante, le lot 11 Electricité pour la pose d'un contrôle d'accès zone copieur et la pose de fourreaux téléphoniques.*

* * * * *

VU l'article 20 du Code des marchés publics, relatif aux avenants,

CONSIDÉRANT les propositions des entreprises concernées, entraînant une variation dans le montant de leurs marchés comme indiqué ci-dessous :

COMMUNE DE CHATELLERAULT**Délibération du conseil municipal****du 19 mai 2011****n° 25****page 2/2**

Entreprises	Lots	Marchés de base T.T.C. (T.V.A. 19,60 %)	Montants avenants n°1 T.T.C. (T.V.A. 19,60 %)	Nouveaux montants des marchés T.T.C.	% de variation
MOREAU LATHUS	1 - Gros-œuvre	83 661,48	2 807,47 €	86 468,95 €	3,36%
MERLOT	2 - Charpente et bardage bois	32 890,00	3 435,06 €	36 325,06 €	10,44%
SOPREMA	3 - Etanchéité	25 699,84	-1 166,88 €	24 532,96 €	-4,54%
VIAS	4 - Menuiseries ext. alu. - serrurerie	26 517,11	1 728,04 €	28 245,15 €	6,52%
NIBAUDEAU	5 - Cloisons sèches- Doublages-Isolation	12 813,62		12 813,62 €	
PLAFONDS REV's	6 - Faux-plafonds	4 234,69	617,78 €	4 852,47 €	14,59%
MORILLON	7 - Menuiseries intérieures	24 233,83		24 233,83 €	
BOUCHET	8 - Sols souples	6 204,24		6 204,24 €	
BOUCHET	9 - Peinture	6 737,63		6 737,63 €	
SAINT ELOI FOUGERE	10-Chauffage- Ventilation-Plomberie	38 458,84		38 458,84 €	
BARBIERE	11-Electricité-Contrôle d'accès	24 359,10	1 838,67 €	26 197,77 €	7,55%
		Montants totaux T.T.C.	9 260,14 €	295 070,52 €	3,24%

Le Conseil municipal ayant délibéré, autorise le Maire, ou son représentant, à signer les avenants n°1 aux marchés correspondants, pour les montants indiqués ci-dessus.

La dépense sera imputée sur le budget 2011, ligne 820.22/2313/OP102/4600.
Nomenclature EQ 302 bis.

UNANIMITE

Certifiée exécutoire
Par le maire de la commune de Châtellerault
Transmis à la sous préfecture, le 26/05/2011 N°3926
Publié au siège de la Mairie, le 26/05/2011

Pour ampliation,
Pour le maire et par délégation,
La responsable du service juridique
Emmanuelle ADAM